İnşaat proje sisteminde eşzamanlı mühendislik modeli by Hesna Semra MUTLUAY & Murat ÇIRACI
itüdergisi/a 
mimarlık, planlama, tasarım  
Cilt:5, Sayı:2, Kısım:1, 71-82 
Eylül 2006 
 
*Yazışmaların yapılacağı yazar: Hesna Semra MUTLUAY. suntracker42@yahoo.com; Tel: (212) 631 50 30. 
Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamlanmış olan “Eşzamanlı mühendislik ilkelerinin 
inşaat proje sisteminde uygulanmasına yönelik bir model” adlı doktora tezinden hazırlanmıştır. Makale metni 
23.06.2005 tarihinde dergiye ulaşmış, 29.07.2005 tarihinde basım kararı alınmıştır. Makale ile ilgili tartışmalar 
30.06.2007 tarihine kadar dergiye gönderilmelidir. 
Özet 
İmalat sektöründe uygulanan eşzamanlı mühendislik yaklaşımının inşaat proje sistemine uygulanması, nes-
nenin yaşam çemberinde rol alan tüm aktörlerin tasarım sürecine katılarak isteklerini ifade etmelerini ve 
tasarımın bu isteklerin optimize edilmesiyle belirlenen hedef değerler doğrultusunda geliştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bunun sonucunda projedeki katılımcı profilinin ve sözleşme yapısının farklılaşması alternatif 
bir proje teslim yöntemi ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada eşzamanlı mühendislik ilkelerinin uygulanma-
sına yönelik genel bir proje teslim yöntemi iskeleti oluşturmak amacıyla geliştirilen “İnşaat Proje Sisteminde 
Eşzamanlı Mühendislik” (IPS-EM) modeli tanıtılmakta, bu modeldeki tasarım öncesi ve tasarım aşamaları-
nın temel aktiviteleri, bu aktivitelerin gerçekleştirilmesinde rol alan katılımcılar ve temel yükümlülükleri 
açıklanmaktadır.    
Anahtar Kelimeler: Eşzamanlı mühendislik, inşaat proje sistemi, proje teslim yöntemi. 
 
Concurrent engineering in construction project system 
Abstract 
Concurrent engineering is an alternative product development approach in manufacturing sector, in which 
the development of the design is based on a set of target values defined by optimizing the needs and limita-
tions of the product’s lifecycle participants. In order to determine the needs and limitations of the lifecycle 
participants, these participants should involve to the design process, express their needs and limitations and 
these data should be optimized by the design team. The application of these concurrent engineering princi-
ples to construction projects requires all lifecycle participants to join to the design stage of the project, 
which results in a differentiation of the contract structure.  Hence, an alternative project delivery method 
emerges while the general framework of this method needs to be described. In order to satisfy this need, a 
model, called “Concurrent Engineering in Construction Project System” is developed. The aim of this model 
is to yield a system, in which the needs and limitations of a facility’s lifecycle participants are determined 
and optimized by the design team so that the development of the design is based on a set of target values, 
with which all lifecycle participants agree. In this study, Concurrent Engineering in Construction Project 
System model is represented, the main activities in the pre-design and design stages are described, the par-
ticipants in these activities and their main obligations are defined. 
Keywords: Concurrent engineering, construction project system, project delivery method.
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Giriş 
İnşaat nesneleri mal sahibinin girişimiyle ve çok 
sayıda uzmanın katılımıyla geliştirilen, mal sa-
hibi ve/veya diğer kişiler tarafından kullanılan 
ve girdi oluşturdukları çevre üzerinde etkiler 
yaratan karmaşık, yüksek maliyetli ve uzun 
ömürlü ürünlerdir. Bu bakımdan inşaat nesnele-
rinin yaşam çemberinde çok sayıda aktör rol al-
maktadır. Bu aktörlerin farklı amaçları olan alt 
sistemler olmaları nesneyle ilgili istek ve beklen-
tilerinin farklılaşmasına yol açmakta, bu istek ve 
beklentileri karşılamayan nesnelerin geliştirilme-
si maliyet, süre ve kalite sapmalarına, katılımcı-
lar arasında çatışmalara ve nesnenin kullanım 
değerinin azalmasına neden olarak mal sahibinin 
amaçlarına ulaşmasını engellemektedir. 
 
Literatürdeki çalışmalar inşaat projelerinin ma-
liyet, süre ve kalite sapmalarına maruz kaldıkla-
rını ve bu sapmaların önemli bölümünün tasa-
rım hatalarından ve işin verilmesinden sonra 
projede yapılan değişikliklerden kaynaklandığı-
nı ortaya koymaktadır (Love, 2002; Diekmann 
ve Nelson, 1985; Arditi ve Gunaydin, 1998). 
Bundan başka, tasarımla kullanım arasında güç-
lü bir bağ olduğu, bu bakımdan tasarım kararla-
rının verilmesinde nesnenin kullanım aşaması-
nın mutlaka dikkate alınması gerektiği ifade 
edilmektedir (Gibson ve Bell, 1992; Tunstall, 
2000). Başka çalışmalarda, inşaat projelerinde 
yaşam çemberi aktörlerinin tasarım sürecine ka-
tılmamasının yapım ve yapım sonrası/teslim 
aşamalarında çeşitli çatışmalara yol açtığı ve bu 
çatışmaları önlemek için söz konusu aktörlerin 
projenin erken aşamalarında bir araya getirilme-
sinin gerekli olduğunu belirtilmektedir (Sanvido 
vd., 1992; Gardiner ve Simmons, 1995).  
 
Yukarıda sözü edilen çalışmalar, tasarım aşama-
sında verilen kararların nesnenin tüm yaşam 
çemberi üzerinde etkili olduğunu ortaya koymak-
tadır. Bu bağlamda maliyet, süre ve kalite sapma-
larının ve katılımcılar arasındaki çatışmaların 
azaltılması, nesnenin kullanım değerinin yüksel-
tilmesi ve böylece mal sahibinin hedeflerine ula-
şabilmesi için tüm yaşam çemberi aktörlerinin 
tasarım sürecine katılmaları gerekmektedir.  
 
İnşaat nesnelerinin yaşam çemberi aktörlerinin 
bağımsız birimler olması aralarında tasarım süre-
cine katılabilmelerini sağlayan sözleşme ilişkileri 
kurulmasını zorunlu kılmaktadır. İnşaat proje sis-
teminde katılımcılar arasındaki sözleşme strüktü-
rü proje teslim yöntemi olarak adlandırılan yapıyı 
meydana getirmekte ve katılımcıların yükümlü-
lükleri sözleşme dokümanlarında betimlenmek-
tedir. Bu açıdan bakıldığında, inşaat proje siste-
minde tüm yaşam çemberi aktörlerinin isteklerini 
karşılayacak bir inşaat projesi geliştirmek ve 
böylece mal sahibinin amaçlarına ulaşmasını sağ-
lamak için nesnenin tüm yaşam çemberi aktörle-
rini resmi olarak tasarım sürecinde bir araya geti-
ren bir sözleşme yapısının geliştirilmesi gerek-
mektedir. Bu amaca yönelik olarak çözümlenme-
si gereken temel problem; mal sahibi, kullanıcı, 
işletmeci, tasarımcı, yapımcı, alt yüklenici ve di-
ğer yaşam çemberi aktörlerini tasarım sürecinde 
bir araya getiren bir proje teslim yöntemi geliş-
tirmek ve katılımcıların proje sürecindeki temel 
yükümlülüklerini betimlemektir. 
 
İnşaat proje sisteminde uygulanmakta olan gele-
neksel yaklaşım, yapımcının tasarım tamamlan-
dıktan sonra seçildiği yöntemdir. Bu yöntemde 
kullanıcıların, çevre temsilcilerinin, yapımcıların, 
alt yüklenicilerin ve işletmecilerin tasarım süre-
cine katılmasına yönelik düzenlemeler bulun-
mamakta, dolayısıyla işlevsellik, inşa edilebilirlik 
ve işletilebilirlik konuları tasarımcıların bilgi ve 
deneyimine bırakılmaktadır. Geleneksel teslim 
yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen yapım 
yönetimi ve tasarım/yapım yöntemleri yapımcı-
nın tasarım sürecine katılarak inşa edilebilirlik 
girdisi sunmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte 
bu yöntemler kullanıcıların, çevre temsilcilerinin, 
alt yüklenicilerin ve işletmecilerin tasarım süre-
cine katılmalarına yönelik düzenlemeler içerme-
mekte, bu bakımdan yukarıda tanımlanan prob-
lemin çözümünde yetersiz kalmaktadır. Çeşitli 
yazarlar bu sorunun çözümü için imalat sektö-
ründe uygulanmakta olan eşzamanlı mühendislik 
yaklaşımının ilkelerinin inşaat projelerinde uygu-
lanmasını önermektedirler (Oxman, 1995; 
Anumba vd., 1997; Eldin, 1997; Jaafari, 1997; 
Kamara vd., 1997; Saxon, 2001). 
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Eşzamanlı mühendislik ürünle birlikte ürünün 
yaşam çemberi süreçlerinin, ürünün yaşam 
çemberinde rol alan tüm aktörlerin temsil edil-
diği çoğul disiplinli bir ekip tarafından proaktif 
bir şekilde ele alınarak tasarlanması esasına da-
yanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın hedefi 
ürünün yaşam çemberinde rol alan tüm aktörle-
rin beklentilerini karşılayan bir ürün geliştiril-
mesi, böylece sürecin ileri aşamalarında doğabi-
lecek değişiklik, düzeltme ve yeniden yapım 
gibi maliyetli sonuçlara yol açan işlerin önlen-
mesi ve sonuç olarak maliyetlerin düşürülmesi, 
teslim süresinin kısaltılması ve kalitenin yüksel-
tilmesidir.  
 
Eşzamanlı mühendislik ilkelerinin inşaat proje-
lerine uygulanmasını ele alan çalışmalarda, tasa-
rımcıyla yapımcıyı aynı organizasyonda bir ara-
ya getirerek ortak çalışma ve işbirliği yapmala-
rını sağlayan tasarım/yapım yönteminin uygun 
bir başlangıç noktası olduğu ifade edilmektedir. 
Ancak söz konusu çalışmalarda bu yöntemin 
mal sahibi, kullanıcı ve işletmecinin maksimum 
katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzen-
lenmesinin ya da bu koşulu sağlayan yeni bir 
proje teslim yöntemi geliştirilmesinin gerektiği 
belirtilmektedir (Anumba vd., 1997; Jaafari, 
1997; Kamara vd., 1997). 
 
Bu çalışmanın amacı inşaat nesnesinin tüm ya-
şam çemberi aktörlerinin tasarım sürecine ka-
tılmalarını sağlamak üzere eşzamanlı mühendis-
lik ilkeleri çerçevesinde geliştirilmiş olan İnşaat 
Proje Sisteminde Eşzamanlı Mühendislik (IPS-
EM) modelinin temel özelliklerini açıklamaktır. 
Bu amaca yönelik olarak birinci adımda eşza-
manlı mühendislik yaklaşımı kısaca tanıtılacak-
tır. İkinci adımda, inşaat proje sisteminin eşza-
manlı mühendislik ilkeleri bakımından analiz 
edilmesi sonucunda varılan bulgular aktarıla-
caktır. Üçüncü adımda IPS-EM modelinin ama-
cı, temel katılımcıları, sözleşme yapısı, modelin 
tasarım öncesi ve tasarım aşamalarındaki temel 
aktiviteler ve katılımcıların bu aşamalardaki yü-
kümlülükleri açıklanacaktır. 
 
Alternatif bir proje teslim yöntemi olarak IPS-
EM modeli tasarım öncesi, tasarım, yapım ve 
yapım sonrası/teslim aşamalarını kapsamak du-
rumundadır. Bununla birlikte, eşzamanlı mü-
hendislik ilkelerinin getirdiği farklılıklar tasarım 
öncesi ve tasarım aşamalarında ortaya çıkmak-
tadır. Bu nedenle model sürecindeki aktiviteler 
ve katılımcıların yükümlülüklerine yönelik açık-
lamalar tasarım öncesi ve tasarım aşamalarıyla 
sınırlı tutulacak, yapım ve yapım sonrası/teslim 
aşamaları ele alınmayacaktır. 
 
Eşzamanlı mühendislik 
Eşzamanlı mühendislik, 1980’li yılların ikinci 
yarısında, imalat sektöründe ortaya çıkmış bir 
ürün geliştirme yaklaşımıdır. Winner vd. (1988) 
eşzamanlı mühendisliği, ürünlerin ve ürünle il-
gili süreçlerin bütünleşmiş ve eşzamanlı olarak 
tasarlanmasına yönelik sistematik bir yaklaşım 
olarak tanımlamaktadırlar. Yazarlara göre bu 
yaklaşımın temel hedefi tasarımı geliştirenlerin, 
ürünün kavram geliştirme aşamasından ortadan 
kalkmasına kadar meydana gelecek bütün ya-
şam çemberi aşamalarını, başlangıçtan itibaren, 
kullanıcı istekleri, kalite ve süre dahil, bütün 
yönleriyle ele almalarını sağlamaktır.  
 
Eşzamanlı mühendislikle ilgili literatürden elde 
edilen bilgilere dayanarak bu yaklaşımın temel 
ilkeleri: 
 
• Tepe yönetimin tam destek ve taahhüdünün 
sağlanması, 
• Organizasyonun eşzamanlı mühendisliğe 
hazır olma düzeyinin saptanması, 
• Çalışanların eğitilmesi, motive edilmesi, eş-
zamanlı mühendisliği engelleyen faktörlerin 
ortadan kaldırılması, 
• Ürünün yaşam çemberindeki tüm aşamaları 
temsil eden aktörlerin bir araya gelmesiyle 
çoğul disiplinli bir ekibin oluşturulması, 
• Ürünü isteyen müşterinin çoğul disiplinli 
ekibe katılarak istek ve önceliklerini kendi 
terminolojisiyle ifade etmesi, 
• Alt yüklenicilerin tasarım sürecine katılarak 
enformasyon girdisi sunması, 
• Kalite Fonksiyon Yayılımı (Quality 
Function Deployment, QFD) tekniğini kul-
lanarak müşteri istekleriyle üretim, bakım, 
onarım gibi tasarım sonrası aşamaların sınır-
lamalarının optimize edilmesi ve ürünün 
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karşılaması gereken hedef değerlere dönüş-
türülmesi, 
• Tasarım Yapı Matrisi (Design Structure 
Matrix, DSM) tekniğiyle işin parçalara ayrı-
labilirliğinin analiz edilmesi ve bağımsız yü-
rütülebilir parçaların her birine birer çoğul 
disiplinli alt ekip atanmasıyla paralel çalış-
ma yapılması, 
• Üretim ve sonraki aşamalardaki aktivitelerin 
tasarımla bütünleşik bir şekilde planlanması 
 
olarak özetlenebilir (Hartley, 1992; Maddux ve 
Souder, 1993; Mayer vd., 1992; Karandikar vd., 
1993; Klement, 1993; Sanchez vd., 1993; 
Schrage, 1993). 
 
Eşzamanlı mühendislik yaklaşımını inceleyen 
çalışmalarda, bu yaklaşımın üretim süresinin ve 
maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasını ve kali-
tenin yükselmesini sağladığı; buna karşılık uy-
gulamada karşılaşılan sorunların büyük bölü-
münün farklı bölümlerinden atanan çoğul disip-
linli ekip üyeleri arasında amaç birliği yaratıl-
masındaki güçlüklerden kaynaklandığı saptan-
mıştır (Maddux ve Souder, 1993; Eldin, 1997, 
Evans, 1993; Syan, 1997). 
 
İnşaat proje sisteminin eşzamanlı  
mühendislik ilkeleri açısından analizi 
İnşaat projelerinin eşzamanlı mühendisliğin uy-
gulandığı imalat sektöründeki ürün geliştirme 
sistemlerinden farklı olan özellikleri, bu ilkele-
rin inşaat projelerinde uygulanabilirliğinin irde-
lenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu amaca yöne-
lik olarak yapılan analizde önce eşzamanlı mü-
hendislik yaklaşımının inşaat proje sisteminde 
uygulanmasını ele alan çalışmalar incelenmiş, 
daha sonra inşaat proje sistemi eşzamanlı mü-
hendislik ilkeleri açısından tartışılmış ve gerek 
bu değerlendirmeden ve gerekse literatür tara-
masında incelenen çalışmalarda öne sürülen gö-
rüşlerden yararlanarak bir senteze ulaşmaya ça-
lışılmıştır. 
 
Bu analiz sonucunda elde edilen bulgulara da-
yanarak inşaat proje sistemine özgü eşzamanlı 
mühendislik ilkeleri: 
 
• Mal sahibinin önderliği, 
• BEACON (Benchmarking and Readiness 
Assessment for Concurrent Engineering in 
Construction) yöntemiyle katılımcı adayı 
firmaların eşzamanlı mühendisliğe hazır ol-
ma düzeylerinin ölçülmesi, elde edilen skor-
ların katılımcı seçiminde dikkate alınması, 
• Katılımcılar arasında maliyet+kar esasına 
dayanan iki aşamalı sözleşmeler yapılması, 
primlerin ve cezaların müşteri grubu istekle-
rinin optimize edilmesi sonucunda elde edi-
len hedef değerlere dayanması, 
• Katılımcı firmalardaki personelin eşzamanlı 
mühendislik konusunda eğitilmesi ve ihtiyaç 
duydukları teknolojiyle desteklenmesi, 
• Katılımcı firmalardan atamalar yapılarak 
çoğul disiplinli bir tasarım ekibinin oluştu-
rulması, 
• Mal sahibi, kullanıcı temsilcileri ve çevre 
temsilcilerinin çoğul disiplinli ekibe katıla-
rak istek ve önceliklerini kendi terminoloji-
leriyle ifade etmeleri ve optimizasyon karar-
larına katılmaları, 
• Bir proje modeli (aday tasarım) geliştirilmesi, 
• Proje modeli ve Kalite Fonksiyon Yayılımı 
tekniği vasıtasıyla müşteri grubu üyelerinin 
isteklerinin tasarım ekibinde rol alan ve farklı 
disiplinlerden gelen uzmanların teknik gerek-
sinmeleriyle karşılaştırılması ve optimize edi-
lerek hedef değerlere dönüştürülmesi, 
• Ekip üyelerinin aynı amaca yönelik olarak or-
tak çalışma ve işbirliği yapmalarını teşvik 
eden ödüllendirme sistemlerinin geliştirilmesi, 
• Proje modeli ve Tasarım Yapı Matrisi tekni-
ği vasıtasıyla projenin paralel yürütülebilir 
parçalara bölünebilirliğinin analiz edilmesi, 
aralarında bağımlılık ilişkisi bulunmayan 
parçalara çoğul disiplinli alt ekipler atayarak 
paralel çalışma yapılması, 
• Bütünleşik Tanım (Integrated Definition, 
IDEF) Ailesi teknikleriyle çalışmaların en-
tegrasyon ve koordinasyonuna yönelik süreç 
modelleri oluşturulması, 
• Nesneyle ilgili yapım, yapım sonrası/teslim 
ve kullanım aşamalarının tasarımla entegre 
bir şekilde planlanması 
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olarak özetlenebilir (Anumba vd., 1997; Brooks 
vd., 1999; Jaafari, 1997; Kamara vd., 1997; 
Khalfan vd., 2001; Tookey ve Betts, 1999). 
 
Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için inşaat 
proje sistemindeki tasarım sürecinin temel katı-
lımcıları olan mal sahibi, mal sahibi temsilcisi 
ve tasarımcılara ek olarak, kullanıcıların ve çev-
re temsilcilerinin, tasarıma inşa edilebilirlik gir-
disi sağlayacak yapımcı ve alt yüklenicilerin, 
işletilebilirlik, bakılabilirlik ve onarılabilirlik 
girdisi sağlayacak işletme uzmanlarının tasarım 
ekibinde rol üstlenmesi zorunludur. Bu aktörle-
rin bağımsız birimler olmaları aralarında söz-
leşme ilişkisi kurulmasını gerektirmekte, bunun 
sonucunda katılımcı profili ve buna bağlı olarak 
sözleşme strüktürü farklılaşmakta, böylece eş-
zamanlı mühendislik ilkelerinin uygulanması 
inşaat proje sisteminde alternatif bir proje teslim 
yöntemini gerekli kılmaktadır. 
 
Anumba vd. (1997), Jaafari (1997) ve Kamara 
vd. (1997) tasarımcıyla yapımcının aynı organi-
zasyon çatısı altında ortak çalışma ve işbirliği 
yapmasını sağlayan tasarım/yapım yöntemine 
benzer şekilde konsorsiyumlar oluşturulmasının 
eşzamanlı mühendislik ilkelerinin inşaat proje-
lerinde uygulanması için elverişli bir başlangıç 
noktası olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar 
buna ek olarak,  tasarım/yapım yönteminin mal 
sahibinin, kullanıcıların ve işletmecilerin mak-
simum katılımını sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesinin ya da yeni bir proje teslim 
yönteminin geliştirilmesinin gerektiğini öne 
sürmektedirler. Bu bağlamda çalışma kapsa-
mında geliştirilen modelde tasarım/yapım yön-
teminden hareket edilmiş ve yukarıda sözü edi-
len eksikliklerin giderilmesi hedeflenmiştir. 
Modelin temel özellikleri aşağıda açıklanmak-
tadır. 
 
İnşaat Proje Sisteminde Eşzamanlı  
Mühendislik Modeli 
İnşaat Proje Sisteminde Eşzamanlı Mühendislik 
(IPS-EM) modeli, bir inşaat nesnesinin yaşam 
çemberinde rol alan tüm aktörlerin tasarım süre-
cine katılarak istek ve önceliklerini ifade ettikle-
ri, tasarımın bu isteklerin optimize edilmesi so-
nucunda elde edilen hedef değerler doğrultu-
sunda geliştirildiği ve nesnenin inşa edilerek 
mal sahibine teslim edildiği bir inşaat projesi 
geliştirme sistemidir. Bu sistemin amacı, mal 
sahibinin maliyet, süre ve kalite kriterlerine ek 
olarak diğer yaşam çemberi aktörlerinin işlev-
sellik, inşa edilebilirlik, bakılabilirlik, onarılabi-
lirlik, işletilebilirlik ve çevre etkisine yönelik 
taleplerini karşılayan bir inşaat projesi tasarla-
mak, bu yolla yapım ve kullanım aşamalarında 
ortaya çıkabilecek düzeltme, değişiklik ve yeni-
den yapım işlerini engelleyerek yapım süresini 
kısaltmak, yapım ve kullanım maliyetlerinden 
tasarruf sağlamak ve kullanım kalitesini yük-
seltmektir.  
 
IPS-EM modelinin amacına ulaşabilmesi için 
nesnenin yaşam çemberinde rol alan bütün ak-
törlerin tasarım aşamasına katılmalarının ge-
rekmesi projenin katılımcı profilini ve buna 
bağlı olarak sözleşme yapısını farklılaştırmakta, 
bunun sonucunda IPS-EM modeli alternatif bir 
proje teslim yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır.  
 
Bai ve Hazem (2003) proje teslim yönteminin 
izlenmesi gereken usuller, faaliyetlerin sırala-
maları, sözleşme ilişkileri, yükümlülükler, karşı-
lıklı ilişkiler ve çeşitli sözleşme formları dahil, 
tesisin tasarım ve yapımının başarıyla tamam-
lanmasını amaçlayan bütün tasarım ve yapım 
süreçlerini tarif eden genel bir terim olduğunu 
belirtmektedir. Dolayısıyla alternatif bir proje 
teslim yöntemi olarak IPS-EM modelinin dina-
miklerinin sergilenebilmesi için temel katılımcı-
larının, sözleşme ilişkilerinin, sistem sürecinin, 
bu süreçte atılması gereken adımların ve katı-
lımcıların yükümlülüklerinin ortaya konulması 
gerekmektedir.  
 
IPS-EM modelinin temel katılımcıları 
IPS-EM modeli eşzamanlı mühendislik ilkeleri-
nin gereği olarak mal sahibi, mal sahibi temsilci-
si, kullanıcı temsilcileri, çevre temsilcileri, tasa-
rımcılar, yapımcılar, alt yükleniciler ve işletmeci-
lerin tasarım sürecine katılımını içermektedir.  
 
Eşzamanlı mühendislik uygulamasında atılması 
gereken ilk adımlardan biri katılımcı firmaların 
bu yaklaşıma hazır olma düzeyinin ölçülmesi-
H. S. Mutluay, M. Çıracı 
 76
dir. Bundan başka, bu firmalardaki personelin 
eşzamanlı mühendislik ve bu yöntemde kullana-
cakları araçlar konusunda eğitilmeleri gerek-
mektedir. Bu nedenle IPS-EM modelinde mal 
sahibinin tasarım ekibine katılacak firmaları 
seçmeden önce bu işlevleri yerine getirmek üze-
re bir eşzamanlı mühendislik uzmanını görev-
lendirmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda IPS-
EM modelinin temel katılımcıları: 
 
• Mal sahibi, 
• Mal sahibi temsilcisi, 
• Eşzamanlı mühendislik uzmanı, 
• Kullanıcı temsilcileri, 
• Çevre temsilcileri, 
• Ana tasarımcı, 
• Ana yapımcı, 
• İşletme uzmanı, 
• Alt tasarımcılar, 
• Alt yükleniciler 
olarak özetlenebilir. 
 
IPS-EM modelinin sözleşme yapısı 
IPS-EM modeli ilke olarak mal sahibinin tasa-
rım/yapım yöntemine benzer şekilde, tasarım ve 
yapım işlerini gerçekleştirmek üzere bir konsor-
siyumla ilk bölümü ön tasarım, ikinci bölümü ise 
kesin tasarım ve yapım işlerini kapsayan iki aşa-
malı bir sözleşme yapması esasına dayanmakta-
dır. Ancak modeldeki konsorsiyumun tasa-
rım/yapım yönteminden farklı olan yönü, tasarı-
ma işletilebilirlik, bakılabilirlik ve onarılabilirlik 
konularında enformasyon girdisi sağlayacak iş-
letme uzmanının dahil olmasıdır. Bu işletme uz-
manının konsorsiyum çatısı altında yer almasının 
nedeni, tasarımı geliştirecek olan katılımcıların 
ortak çalışma ve işbirliği yapmasının gerekli olu-
şudur. Burada altı çizilmesi gereken konu söz 
konusu işletmecinin temel işlevinin tasarıma işle-
tilebilirlik, bakılabilirlik ve onarılabilirlik enfor-
masyonu sağlamakla sınırlı olmasıdır. 
 
Mal sahibi – konsorsiyum sözleşmesinin iki 
aşamalı olmasının nedeni ön tasarım çalışmaları 
sonucunda projenin öngörülen maliyet, süre ve 
kalite sınırları içinde gerçekleştirilemeyeceğinin 
anlaşılması durumunda, taraflara sözleşme iliş-
kisini sona erdirme fırsatı tanınmasıdır. Bu söz-
leşmenin ön tasarım çalışmalarını kapsayan bi-
rinci aşaması, bu çalışmaların maliyetlerinin ön-
ceden tahmin edilmesindeki güçlükler nedeniy-
le, maliyet+maliyetin yüzdesi esasına dayanma-
lıdır. Kesin tasarım ve yapım işlerine yönelik 
ikinci aşama sözleşme ise maliyet+değişken üc-
ret esasına dayanmalı, primler ve cezalar ön ta-
sarım süreci sonunda elde edilen hedef değerler 
bakımından ölçülmelidir. 
 
Modelde kullanıcı ve çevre temsilcilerinin süre-
ce katılımı mal sahibi tarafından sağlanmakta-
dır. Bunun nedeni bu aktörlerin katılımından 
mal sahibinin fayda elde edecek olmasıdır. Nes-
neyi işletecek olan işletmeci proje faaliyetleri 
başlamadan önce belirlenmişse, kullanıcı tem-
silcileri arasında yer almalıdır. Mal sahibi bu 
birimlerin katılımını sağlamak için fedakârlıkla-
ra katlanmak ve taahhütlerde bulunmak duru-
mundadır. Mal sahibi – kullanıcı temsilcileri ve 
mal sahibi – çevre temsilcileri arasındaki an-
laşmalar taraflar arasında paraya dayalı ticari bir 
ilişki kurmamaları bakımından diğer katılımcı-
larla yapılan sözleşmelerden farklıdır.  
 
Mal sahibi temsilcisi ve eşzamanlı mühendislik 
uzmanı proje boyunca mal sahibi adına hareket 
eden birimlerdir. Bu birimlerin çalışmalarının 
sayısal olarak ölçülmesinin güçlüğünden ötürü, 
bu katılımcıların mal sahibiyle yaptıkları söz-
leşmeler maliyet+maliyetin yüzdesi esasına da-
yanmalıdır. 
 
IPS-EM modelinde mevcut proje teslim yön-
temlerinde ana tasarımcı tarafından atanan alt 
tasarımcılar ve ana yapımcı tarafından atanan alt 
yükleniciler konsorsiyum tarafından atanmalı-
dır. Burada güdülen amaç iletişim kanallarının 
sayısını azaltmak, iletişimi kolaylaştırmak ve 
ortak çalışmayı teşvik etmektir. 
 
Konsorsiyum – alt tasarımcı sözleşmeleri, söz 
konusu alt tasarımcıların çalışmalarının sayısal 
olarak ölçülmesindeki ve buna bağlı olarak mali-
yetlerinin kestirilmesindeki güçlüklerden ötürü 
maliyet+maliyetin yüzdesi esasına dayanmalıdır. 
 
Konsorsiyum – alt yüklenici sözleşmeleri mal 
sahibi – konsorsiyum sözleşmesi gibi iki aşama-
lı olarak düzenlenmeli; ön tasarım işlerini kap-
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sayan birinci aşama maliyet+maliyetin yüzdesi, 
kesin tasarım ve yapım işlerini içeren ikinci 
aşama ise maliyet+değişken ücret esasına da-
yanmalı, böylece alt yüklenicinin tasarım süre-
cine katılımı sağlanmalı ve işbirliği yapması 
teşvik edilmelidir. 
 
Konsorsiyum oluşturmaya yönelik tasarımcı – 
yapımcı – işletme uzmanı sözleşmelerinde çeşit-
li kurumlar tarafından geliştirilmiş olan standart 
sözleşme dokümanları kullanılabilir ya da taraf-
lar bu amaca yönelik olarak özel sözleşmeler 
hazırlayabilirler. 
  
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda IPS-EM 
modelinde ortaya çıkan sözleşme ilişkileri Şekil 
1’de gösterilmektedir. Mal sahibinin kullanıcı 
temsilcileri ve çevre temsilcileriyle yaptığı an-
laşmalar, mal sahibinin diğer katılımcılarla yap-
tığı ticari sözleşmelerden ayrı nitelikte olmala-
rından dolayı farklı bir biçimde gösterilmiştir. 
 
IPS-EM modeli süreci 
Bir proje teslim yöntemi olarak IPS-EM modeli 
yatırım kararı alan mal sahibinin tedarik strateji-
si olarak bu modelin uygulanmasına karar ver-
mesiyle başlayan ve projeye konu olan inşaat 
nesnesinin kesin kabulünün yapılmasıyla sona  
eren süre içinde gerçekleştirilen tüm tasarım ön-
cesi, tasarım, yapım ve yapım sonrası/teslim 
aşaması faaliyetlerini kapsamaktadır. Ancak 
modelin klasik inşaat proje seçimine getirdiği 
yenilikler tasarım öncesi ve tasarım aşamalarında 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada 
tasarım öncesi ve tasarım aşamaları ele alınmış, 
yapım ve yapım sonrası/teslim aşamaları kapsam 
dışında tutulmuştur. Bu bağlamda IPS-EM mo-
delinin tasarım öncesi ve tasarım aşamalarında 
gerçekleştirilmesi öngörülen temel faaliyetler, bu 
faaliyetlerde rol alan katılımcılar ve kullanılması 
gereken araçlar aşağıda sunulmaktadır. 
 
IPS-EM modelinde tasarım öncesi faaliyetler  
IPS-EM modelinde tasarım öncesi aşama mal 
sahibinin bu yöntemi uygulamaya karar verme-
siyle başlayan ve çoğul disiplinli ekibin oluştu-
rulmasıyla sona eren süre içerisinde gerçekleşti-
rilen faaliyetleri içeren bir alt süreçtir. Bu aşa-
mada atılması gereken temel adımlar: 
 
• Eşzamanlı mühendislik uzmanı seçimi, 
• Konsorsiyum seçimi, 
• Hazırlık çalışmaları, 
• Çoğul disiplinli ekibin atanması 
 
olarak özetlenebilir. 
 
 
Şekil 1. IPS-EM modelinin sözleşme yapısı 
MÜŞTERİ GRUBU
MAL SAHİBİ Çevre Temsilcileri Kullanıcı Temsilcileri
Mal Sahibi Temsilcisi Eşzamanlı Mühendislik Uzmanı 
Ana Tasarımcı(lar) Ana Yapımcı(lar) İşletme Uzmanı 
Alt Tasarımcılar Alt Yükleniciler
KONSORSİYUM
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Eşzamanlı mühendislik uzmanı seçimi adaylarla 
ilgili ön yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi, ilan 
yoluyla isteklilerin başvuruya davet edilmesi, 
başvuruların değerlendirilmesi, kısa listenin oluş-
turulması, kısa listedeki adaylarla müzakerelerde 
bulunulması, seçim yapılması ve sözleşmenin 
imzalanması faaliyetlerini içermektedir.  
 
Konsorsiyum seçimi adaylarla ilgili ön yeterlilik 
kriterlerinin belirlenmesi, başvuru şartnamesinin 
hazırlanması ve yayınlanması, başvuruların de-
ğerlendirilmesi, kısa listenin oluşturulması, kısa 
listedeki aday firmaların eşzamanlı mühendislik 
ilkelerinin uygulanmasına hazır olma düzeyleri-
nin ölçülmesi, yeterli görülen adaylarla müzake-
relerde bulunulması, seçim yapılması ve sözleş-
menin imzalanması faaliyetlerini kapsamaktadır. 
 
Konsorsiyum seçimindeki önemli bir kriter, 
adayların eşzamanlı mühendislik ilkelerinin uy-
gulanmasına hazır olma düzeyleridir. Bu neden-
le kısa listedeki aday konsorsiyumlar ve bu kon-
sorsiyumların başvuru belgesinde belirttikleri alt 
tasarımcı ve alt yüklenici firmalar müzakereler-
den önce BEACON yöntemiyle test edilmeli ve 
müzakereler bu konuyu da kapsayacak şekilde 
yürütülmelidir. Bu testin uygulanması ve sonuç-
ların değerlendirilmesi eşzamanlı mühendislik 
uzmanının yükümlülüğüdür. 
 
Hazırlık çalışmaları konsorsiyum ortağı firma-
lardaki ve konsorsiyum tarafından görevlendiri-
lecek alt tasarımcı ve alt yüklenici firmalardaki 
personelin eşzamanlı mühendislik ve süreçte 
kullanacakları araçlar konusunda eğitilmelerini, 
gerekli enformasyon teknolojisi araçlarıyla do-
natılmalarını, motive edilmelerini, ekip çalışma-
sını ödüllendiren teşvik sistemlerinin geliştiril-
mesini kapsamaktadır. 
 
Çoğul disiplinli ekibin katılımcıları mal sahibi, 
mal sahibi temsilcisi, eşzamanlı mühendislik 
uzmanı, kullanıcı temsilcileri, çevre birimi tem-
silcileri, konsorsiyum ortağı firmalardan ve 
konsorsiyum tarafından görevlendirilen alt tasa-
rımcı ve alt yüklenici firmalardaki atanan tasa-
rım, yapım ve işletme uzmanlarıdır. Bu katılım-
cıların tümünün sürecin başlangıcında bir araya 
getirilmesinin planlama, iletişim ve koordinas-
yon açısından sorunlar yaratma riskini taşıma-
sından ötürü, bu ekip kademeli bir şekilde oluş-
turulmalıdır. Çoğul disiplinli ekip oluşturmaya 
yönelik adımlar: 
 
• Çekirdek tasarım ekibinin atanması, 
• Müşteri grubunun oluşturulması, 
• Alt yüklenici ve alt tasarımcı katılımının 
sağlanması 
 
olarak özetlenebilir. Burada çekirdek tasarım 
ekibi mal sahibi temsilcisi, eşzamanlı mühendis-
lik uzmanı ve konsorsiyum ortağı olan tasarım, 
yapım ve işletme firmalarından atanan uzman-
lardan oluşan ekibi, müşteri grubu ise mal sahi-
bi, kullanıcı temsilcileri ve projenin varlığından 
etkilenen çevreyi temsil eden katılımcılardan 
oluşan grubu ifade etmektedir. 
 
IPS-EM modelinde tasarım faaliyetleri 
IPS-EM modelinde tasarım aşaması müşteri 
grubu isteklerinin saptanmasıyla başlayan ve 
yapım dokümanlarının tamamlanmasıyla sona 
eren süre içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri 
kapsayan bir alt süreçtir. Bu aşamadaki temel 
aktiviteler: 
 
• Ön tasarım, 
• Paralel çalışmanın organize edilmesi, 
• Kesin tasarım 
 
başlıkları altında gruplandırılabilirler. 
 
Ön tasarım müşteri grubu üyelerinin istek ve 
önceliklerinin saptanmasıyla başlayan, bu istek-
lerle farklı disiplinlerin sınırlamalarını karşılaş-
tırılıp optimize edilerek hedef değerlere dönüş-
türülmesini kapsayan ve bu hedef değerleri içe-
ren kesin tasarım şartnamesinin mal sahibinin 
onayına sunulmasıyla sona eren bir alt-alt süreç-
tir. Bu süreçte atılması gereken adımlar: 
 
• Müşteri grubunun istek ve önceliklerinin 
belirlenmesi, 
• Kavramsal tasarımın geliştirilmesi, 
• Kalite Fonksiyon Yayılımı tekniği ve kav-
ramsal tasarım vasıtasıyla müşteri grubu is-
teklerinin ve çekirdek tasarım ekibinde tem-
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sil edilen disiplinlerin sınırlamalarının karşı-
laştırılıp optimize edilmesi, 
• Kesin tasarım dokümanlarının hazırlanması 
adımlarını kapsamaktadır. 
 
Ön tasarım sürecinin çıktısı olan kesin tasarım 
dokümanları; müşteri grubu istekleriyle nesneyi 
oluşturan alt sistemlere ait farklı disiplinlerin 
sınırlamalarının optimize edilmesi sonucunda 
elde edilen ve üzerinde bütün süreç katılımcıla-
rının mutabakat sağladığı: 
 
• Projenin kapsamı, 
• Projenin yeriyle ilgili enformasyon, 
• Ön tasarım çizimleri, 
• Yapım işleri maliyeti, 
• Yıllık kullanım maliyeti, 
• Proje teslim tarihi, 
• İşlevsel şartname, 
• Teknik şartname, 
• Estetik şartname, 
• İşletme, bakım ve onarım şartnamesi, 
• Çevre etkisi şartnamesi 
 
değerlerini içeren bir dokümanlar grubudur. Bu 
hedef değerlerin birinci işlevi, projenin başlangıç-
ta öngörülen maliyet ve süre sınırları içerisinde 
gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini ortaya koyması, 
böylece katılımcılara sözleşme ilişkisini sona er-
dirme fırsatı vermesidir. İkinci işlevi ise proje 
amaçlarına ne kadar yaklaşıldığının ortaya konul-
masına yönelik bir kriterler grubu meydana getire-
rek ikinci aşama mal sahibi – konsorsiyum söz-
leşmesine göre konsorsiyuma ödenecek değişken 
ücretin, dolayısıyla prim ve cezaların hesaplanma-
sına yönelik temel oluşturmasıdır. 
 
Paralel çalışmanın organize edilmesi mal sahibi 
- konsorsiyum sözleşmesinin ikinci bölümünün 
imzalanmasını izleyen ve kesin tasarımı gelişti-
recek personelin atanmasıyla sona eren bir alt-
alt süreçtir. Bu süreçte atılması gereken adımlar: 
 
• Projenin paralel yürütülebilir parçalara bö-
lünmesi, 
• Tasarım süreç modelinin oluşturulması, 
• Paralel çalışma gruplarının atanması 
 
olarak özetlenebilir. 
Projenin paralel yürütülebilir parçalara bölün-
mesi Tasarım Yapı Matrisi tekniği vasıtasıyla 
projeyi meydana getiren parçaların geliştirilmesi 
için yerine getirilmesi gereken görevler arasın-
daki bağımlılık ilişkilerinin analiz edilmesini ve 
aralarında bağımlılık ilişkisi bulunmayan görev-
lerin paralel yürütülecek şekilde organize edil-
mesini ifade etmektedir.  
 
Tasarım Yapı Matrisi tekniğiyle aralarında ba-
ğımlılık ilişkisi bulunduğu saptanan parçalarla 
ilgili görevlerin sıralı yürütülmesi zorunludur. 
Aralarında bağımlılık ilişkisi bulunmayan par-
çalar her birine birer çoğul disiplinli alt ekip 
atanarak aynı zaman dilimi içerisinde yürütüle-
bilirler. Bununla birlikte gerek sıralı gerekse pa-
ralel yürütülen işlerin denetim ve koordinasyonu 
için bu çalışmalar başlamadan önce bir süreç 
modelinin hazırlanması zorunludur. IPS-EM 
modelinde bu süreç modeli eşzamanlı mühen-
dislik ilkeleri gereğince Bütünleşik Tanım Aile-
si kapsamındaki tekniklerle hazırlanmalıdır. 
 
Projenin parçalara ayrılabilirliğini ve süreç mo-
deli oluşturulmasını izleyen adım paralel çalış-
ma gruplarının oluşturulmasıdır. Paralel çalışma 
grupları mal sahibi temsilcisi, eşzamanlı mü-
hendislik uzmanı ve konsorsiyum tarafından 
atanan uzmanları içermektedir. Bu grupların 
temel işlevi kesin tasarımı geliştirmek ve yapım 
dokümanlarını hazırlamaktır. 
 
Kesin tasarımın geliştirilmesi ön tasarım süreci-
nin çıktısı olan kesin tasarım dokümanlarındaki 
ön tasarımın, kesin tasarım dokümanlarında be-
lirtilen hedef değerler doğrultusunda kesin tasa-
rıma dönüştürülmesi çalışmalarını kapsayan bir 
süreçtir. Bu sürecin temel katılımcıları çekirdek 
tasarım ekibi ve paralel çalışma gruplarıdır. Pa-
ralel çalışmanın yapılabildiği projelerde çekir-
dek tasarım ekibi bu grupların çalışmalarının 
koordine ve entegre edilmesi, önerilen çözümle-
rin hedef değerlerle karşılaştırılarak kabul veya 
reddedilmesi işlevlerini üstlenmelidir. Paralel 
çalışmanın yapılamadığı projelerde kesin tasa-
rım işleri çekirdek tasarım ekibi tarafından yeri-
ne getirilmelidir. 
 
Kesin tasarımın geliştirilmesi sürecinin çıktısı 
yapım dokümanlarıdır. Yapım dokümanları: 
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• Kesin tasarım çizimlerini, 
• Yapım planı ve iş programını, 
• Yapım işleri teknik şartnamesini, 
• İşletme şartnamesini, 
• Bakım şartnamesini, 
• Ön tasarımda yapılan değişikliklerle ilgili 
belgeleri 
 
içerir. Bu dokümanlar grubunun temel işlevi 
nesnenin yapım ve kullanım aşamalarına rehber-
lik etmektir. 
 
IPS-EM modeli katılımcılarının temel  
yükümlülükleri 
IPS-EM modelinde rol alan tüm katılımcılar ta-
sarım öncesi ve tasarım aşamalarında belli işlev-
leri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yüküm-
lülükler aşağıda özetlenmektedir. 
 
Mal sahibi tasarım öncesi aşamada eşzamanlı 
mühendislik uzmanının, konsorsiyumun, kulla-
nıcı temsilcilerinin ve çevre temsilcilerinin sü-
rece katılmasını sağlamak zorundadır. Mal sahi-
binin tasarım aşamasındaki yükümlülükleri ön 
tasarım sürecine katılarak isteklerini belirtmek, 
optimizasyon kararlarına katılmak, gerekirse 
maliyet, süre ve kalite kriterlerini yeniden belir-
lemek, ön tasarım tamamlandıktan sonra proje-
ye devam edip etmemeye karar vermek, kesin 
tasarım ve yapım dokümanlarını sözleşmede 
öngörülen süreler içinde onaylamak ya da itiraz-
larını bildirmek olarak özetlenebilir. Bundan 
başka mal sahibi tüm süreç boyunca aldığı hiz-
metlerin karşılığı olarak diğer katılımcılarla 
yaptığı sözleşmelerin ve anlaşmaların koşulları-
nı yerine getirmekle yükümlüdür. 
 
Mal sahibi temsilcisinin genel yükümlülüğü mal 
sahibiyle diğer katılımcılar arasında yapılan söz-
leşmelerin idaresidir. Mal sahibi temsilcisi bun-
dan başka eşzamanlı mühendislik uzmanı ve 
konsorsiyum seçiminde mal sahibine yardımcı 
olmak, personelinin hazırlık çalışmaları kapsa-
mındaki eğitime katılmalarını sağlamak ve çe-
kirdek tasarım ekibine ve paralel çalışma grup-
larına üye atamakla yükümlüdür.  
 
Eşzamanlı mühendislik uzmanı tasarım öncesi 
aşamada konsorsiyum seçimine yönelik ön ça-
lışmalarda mal sahibine yardımcı olmak, aday-
ların eşzamanlı mühendisliğe hazır olma düzey-
lerini test ederek sonuçları mal sahibine bildir-
mek, müzakereye davet edilecek adayların belir-
lenmesinde ve müzakerelerde mal sahibine yar-
dımcı olmak ve katılımcı firmalardaki personeli 
eşzamanlı mühendislik ve süreçte kullanacakları 
araçlar konusunda eğitmekle yükümlüdür. Eş-
zamanlı mühendislik uzmanının tasarım aşama-
sındaki temel yükümlülüğü ise Kalite Fonksiyon 
Yayılımı, Tasarım Yapı Matrisi ve Bütünleşik 
Tanım Ailesi tekniklerinin doğru kullanılmasına 
yönelik tarafsız hakemlik yapmaktır. 
 
Kullanıcı temsilcilerinin ve çevre temsilcilerinin 
temel yükümlülükleri ön tasarım ve gerekirse 
kesin tasarım çalışmalarına katılarak istek ve 
önceliklerini tasarım ekibine belirtmek ve opti-
mizasyon kararlarına katılmak ve böylece hedef 
değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 
 
Ana tasarımcı ve alt tasarımcılar kavramsal tasa-
rımı, ön tasarımı ve kesin tasarımı geliştirmek, 
çalışanlarının hazırlık çalışmaları kapsamındaki 
eğitime katılmalarını sağlamak, çekirdek tasarım 
ekibine ve paralel çalışma gruplarına üye atamak, 
kesin tasarım ve yapım dokümanlarının gelişti-
rilmesine katkıda bulunmakla yükümlüdürler.  
 
Ana yapımcı ve alt yükleniciler ön tasarım ve 
kesin tasarım çalışmalarına inşa edilebilirlik en-
formasyonu sunmak,  çalışanlarının hazırlık ça-
lışmaları kapsamındaki eğitime katılmasını sağ-
lamak, çekirdek tasarım ekibine ve paralel ça-
lışma gruplarına üye atamak, kesin tasarım ve 
yapım dokümanlarının geliştirilmesine katkıda 
bulunmakla yükümlüdürler.  
 
İşletme uzmanı ön tasarım ve kesin tasarım ça-
lışmalarına işletilebilirlik, bakılabilirlik ve ona-
rılabilirlik enformasyonu sunmak,  çalışanları-
nın hazırlık çalışmaları kapsamındaki eğitime 
katılmasını sağlamak, çekirdek tasarım ekibine 
ve paralel çalışma gruplarına üye atamak, kesin 
tasarım ve yapım dokümanlarının geliştirilmesi-
ne katkıda bulunmakla yükümlüdür.  
 
Sonuçlar ve tartışma 
Bu çalışmada eşzamanlı mühendislik ilkelerinin 
inşaat projelerinde uygulanmasına yönelik ola-
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rak geliştirilmiş olan IPS-EM modelinin temel 
katılımcıları, sözleşme yapısı, tasarım öncesi ve 
tasarım aşamalarındaki temel faaliyetler ve katı-
lımcıların bu aşamalardaki başlıca yükümlülük-
leri açıklanmıştır. Modelin hayata geçirilebilme-
si için öncelikle modelin yapım ve yapım sonra-
sı/teslim aşamalarının araştırılması, katılımcıla-
rın bu aşamalardaki yükümlülükleri, karşılıklı 
ilişkileri ve uygulanması gereken usullerle ilgili 
ilkelerin ortaya konulması gerekmektedir. Mo-
delin yürürlüğe konulabilmesi için zorunlu olan 
ikinci uygulama eşzamanlı mühendislik uzman-
larının yetiştirilmesidir. Bu eksikliği gidermeye 
yönelik sertifika programları, yüksek lisans eği-
timi, vb. olanaklar araştırılmalıdır. Bunlardan 
başka, modelin uygulanmasına yönelik standart 
sözleşme dokümanlarının geliştirilmesi gerekli-
dir; çünkü inşaat projelerinde yeni teslim yön-
temlerinin uygulanması büyük ölçüde o yöntem-
le ilgili standart sözleşme dokümanlarının varlı-
ğına bağlıdır. Bu çalışmalar sonucunda IPS-EM 
modelinin hayata geçirilebilmesi ve inşaat sek-
töründe faaliyet gösteren mal sahibi ve katılımcı 
firmalara ek olarak kullanıcıların ve kamunun 
fayda elde etmesi mümkün olacaktır. 
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